



## **DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 30 del 17 maggio 2023**

**Oggetto:** Proroga del Contratto Quadro OPA id 1367 “Servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) – Contratto Esecutivo sottoscritto in data 30/10/2020 –

CIG derivato 7145795095

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **vista**

- la procura conferita al Direttore Generale del 29/04/2021 rep. n. 144.789 racc. n. 33.550;
- la Determina n. 5 del 19/02/2021 avente ad oggetto “nomina direttore generale a seguito di selezione pubblica”;

#### **assunti**

- gli indirizzi impartiti dall’Amministratore Unico con la Determina n. 9 del 26/02/2021 avente ad oggetto “*attuazione della determina n. 5 del 19/02/2021 nomina DG, istituzione atto denominato - Disposizione del Direttore Generale - ed avvio riorganizzazione aziendale*”;

#### **considerato**

- il Contratto di servizi che regola i rapporti tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. dal 1/10/2019 al 31/12/2024, stipulato in data 8/11/2019;

#### **vista**

- la Determina n. 59 del 16/10/2020 di adesione all’accordo quadro convenzione CONSIP SPC2 per l’affidamento a Fastweb spa dei Servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività, con la quale è stato nominato RUP il dott. Claudio Augusto;

#### **considerato**

- che la Convenzione Consip SPC2 avrà la scadenza il 23/05/2023;

#### **tenuto conto**

- che i servizi di rete dati sono indispensabili per le attività della società;

#### **considerata**

- la comunicazione di Fastweb acquisita a prot. aziendale n. 27020 del 12/05/2023 nella quale è riportato: “*che l’art. 4 “Efficacia e Durata” del Contratto Esecutivo OPA al comma 1 prevede che la sua durata sia pari “alla durata residua del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi degli articoli 24 e 25 del Contratto Quadro OPA”, il Contratto Esecutivo OPA deve intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2023 agli stessi patti, prezzi e condizioni attualmente in essere.*”;

#### **visto**

- il D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni con i DL semplificazione;

#### **preso atto**

- della relazione di accompagnamento, del RUP Dott. Claudio Augusto, nominato con Determina n. 59/2020, acquisita a prot. tra funzioni n. 141 del 17/05/2023, relativa alla procedura in oggetto nella quale è riportato: *si richiede, di disporre la proroga del contratto in oggetto fino al 31/12/2023.*

*VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA PROROGA CONTRATTUALE*  
*Canone giornaliero moltiplicato per 221 giorni dal 24/05/2023 al 31/12/2023) € 86.581,17;*

**accertato che**

- l'importo trova capienza nel budget 2023;

**DISPONE**

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente disposizione;


**di prorogare** il contratto Quadro OPA id 1367 “Servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) CIG derivato 7145795095 con Fastweb spa, fino al 31/12/2023 per un importo di € 86581,17;

**di confermare** quale RUP della proroga il Dott. Claudio Augusto;

**di trasmettere** la presente Disposizione a tutte le funzioni interessate;

**di procedere** alla divulgazione della presente disposizione sul sito della Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. 33/2013;

La Disposizione su proposta  
del Quadro  
Dott. Claudio Augusto



Il Direttore Generale  
Dott. ~~Ciro~~ Furiello

